

旧築地市場(3)勝どき門駐車場ほか解体工事

月間工程表		令和6年5月																														備考	
工区	作業内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31
		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木		金
第8-2 工区	内外装材・設備機器等の撤去	内外装材・設備機器等の撤去は完了しました。																															
	アスベスト含有建材の除去	アスベスト含有建材の除去は完了しました。																															
	地上部躯体解体	地上部躯体解体は完了しました。																															
	地下部躯体解体・埋設物等解体	【勝どき門駐車場】地下解体・埋戻し【埋設共同溝②】解体																															
第8-1 工区	内外装材・設備機器等の撤去	第8-1工区は工事完了しました																															
	アスベスト含有建材の除去																																
	地上部躯体解体																																
	地下部躯体解体・埋設物等解体																																
備考		※本工程表は予定のものです。天候や工事の進捗状況などにより工程に変更が生じる場合があります。																															