
前回（第１４回）からの経緯等について 

 

 

○ 平成２２年１２月１７日～平成２３年３月１８日 

詳細設計   

  ※ 詳細設計を行うにあたり、技術会議委員に相談 

 

○ 平成２３年４月～６月 

設計・積算  

 

○ 平成２３年７月１５日 

土壌汚染対策工事発注  

  ※ 発注に先立ち、技術会議委員全員に発注内容を説明（７月５日～１４日） 

 

○ 平成２３年８月３０日 

土壌汚染対策工事契約  ･･･（資料１）別紙 

 

資料１ 


