

29 中新管第 377 号
平成 29 年 11 月 6 日

(一社) 築地市場協会
会長 伊藤 裕康 殿

東京都知事
小池 百合子

「豊洲市場開場日の検討に当たって（要望）」への回答

日頃より、築地市場協会の皆様には、市場運営について多大なる協力を頂いており、厚く御礼申し上げます。過日いただいた「豊洲市場開場日の検討に当たって（要望）」については、下記のとおり回答いたします。

引き続き、豊洲市場への円滑な移転に向け、貴協会と十分連携を図りつつ、取り組んで参りますので、何卒宜しくお願い致します。

1 追加安全対策工事及び安全確認の完了日程について

追加対策工事については、一部の案件で入札不調となっておりますが、予定価格の再積算など、適切な措置を取った上で、速やかに再発注を行ってまいります。

平成 30 年 7 月末までに専門家会議の確認も含めて工事を完了させる方針で進めており、皆様と調整して定める移転・開場日に影響が生じることのないように致します。

2 知事の安全宣言について

豊洲市場の安全・安心については、これまでも申し上げておりますとおり、現時点においても、豊洲市場の法的・科学的な安全性は確保されており、追加対策工事によってさらに安全性を高めていくこととしております。

工事完了後の専門家会議の確認、農林水産大臣の認可手続といった、手続きも含めた安全面での条件が整った段階で、安全・安心な市場であることについて、私から発信いたします。

平成29年11月2日

東京都知事

小池百合子様

(一社) 築地市場協会

会長 伊藤裕康

豊洲市場開場日の検討に当たって (要望)

私ども築地市場業界は、過日、御都市場長より豊洲市場の開場日は来年9月～10月にとのご要請を頂き、目下、その具体的日程について検討を重ねております。その検討に当たり、以下の2点が大いに気にかかる所であり、これらについての確認、確約なくして、安易に豊洲市場の開場日を決定することはできないと考えております。

つきましては、以下の2点について、可及的速やかにご確認、ご確約くださいますようお願い申し上げます。

記

1 追加安全対策工事及び安全確認の完了日程について

御都市場長からの先の要請は、豊洲市場の追加安全対策工事及び専門家会議による安全確認が、来年7月までに完了することを前提になされております。しかしながら、その契約手続きは、入札不調、入札辞退などにより一向に進展しておりません。このまま御都の要請に従って安易に開場日を決定し、もし一連の追加安全対策工事等が遅れるようなことがあれば、昨年8月31日の再来と、大いに危惧し不安を覚えるものであります。

つきましては、開場日検討の前提として、来年7月末までの追加安全対策工事及び安全確認の確実な完了を改めて確認し、ご確約くださいますよう要望致します。

2 知事の安全宣言について

私どもは、これまで数度にわたり知事の安全宣言をお願いしてまいりました。これに対し知事は、追加対策工事の実施状況や安全確認の状況等の公表こそ重要と述べられ、前向きのご回答をいただけないまま今日に至っております。

しかしながら、私どもは工事進捗等の公表の重要性は認識しつつも、知事自らの安全宣言こそが豊洲市場の風評被害払拭につながるものであり、更には私ども業界が、安んじて豊洲市場に移転しうる手立てとなるものと確信しております。

知事におかれましては、豊洲市場の安全が確認された暁には、知事自らがその安全を宣言していただきたく、改めて強くお願い申し上げます。

以上2点、いずれも、私どもは豊洲市場開場日検討の前提となるものと考えており、築地市場協会構成団体の総意として(構成団体名簿別紙のとおり)、知事自らのご確認、ご確約を改めて強く要望するものであります。

以上

一般社団法人築地市場協会構成団体一覧

東京都水産物卸売業者協会

会長 伊藤 裕康

東京魚市場卸協同組合

理事長 早山 豊

東京魚市場買参協同組合

理事長 大川 三敏

東京魚商業協同組合

理事長 渡邊 一夫

築地市場青果連合事業協会

会長 泉 未紀夫

築地市場関連事業者等協議会

会長 大野 精次